



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

« 10 » сентября 2023 г.

№ 19.

**Об организации работы
по введению обновленных
ФГОС СОО**

В соответствии с приказом министерства образования Белгородской области от 15 декабря 2022 года № 3944 «Об организации работы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Белгородской области», в целях организации работы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях города Белгорода, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года №732 (зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации от 12 сентября 2022 года № 70034), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО на территории города Белгорода (прилагается).

2. Определить муниципальное бюджетное учреждение «Научно-методический информационный центр» города Белгорода (далее – МБУ НМИЦ) организацией-оператором, обеспечивающей информационное, организационно-методическое сопровождение обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях города Белгорода.

3. Определить единым муниципальным координатором введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО Гудова Д.С., заместителя директора МБУ НМИЦ.

4. Директору МБУ НМИЦ (Журавлев А.С.):

4.1. Осуществлять организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО.

4.2. Проводить систематический мониторинг готовности общеобразовательных организаций города Белгорода к введению обновленного ФГОС СОО.

4.3. ~~Осуществлять консультационную поддержку педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений.~~

5. Отделу общего образования управления образования администрации города Белгорода (Зеленкевич С.Г.) обеспечить контроль введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях, начиная с 01 сентября 2023 года.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений:

6.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО на территории города Белгорода в части касающейся.

6.2. Произвести анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО.

6.3. Осуществить разработку и утверждение планов мероприятий (дорожных карт) по введению обновленного ФГОС СОО на уровне общеобразовательных учреждений.

6.4. Организовать обновление учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО.

6.5. Обеспечить информационное и организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО на уровне общеобразовательных учреждений.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МБУ НМИЦ А.С. Журавлева.

**Руководитель
управления образования
администрации г. Белгорода**



И.А. Гричаникова

Утвержден
 приказом управления образования
 администрации г. Белгорода
 от « 10 » *сентября* 2023 г. № *11*

**План мероприятий
 по введению обновленного федерального государственного
 образовательного стандарта среднего общего образования
 на территории города Белгорода**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</i>				
1	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС на муниципальном уровне	Январь 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ	Имеется единая муниципальная информационно-консалтинговая площадка для руководителей, педагогов
2	Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленного ФГОС	Февраль - май 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО, составлен перечень дефицитов общеобразовательных организаций, определены способы их ликвидации
3	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО в г. Белгороде
4	Актуализирован банк координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС	10 февраля 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода	Актуализирован банк координаторов и обеспечена оперативность во взаимодействии со школьными координаторами

5	Разработка и утверждение школьных планов мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Не позднее 16 января 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода	Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
6	Проведение мониторинга готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь – декабрь 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС, выявлены дефициты общеобразовательных организаций
7	Организация участия педагогического сообщества в мероприятиях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС (выездные и в формате ВКС)	31 марта - 31 мая 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ,	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС
8	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	31 марта - 31 мая 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ	Обеспечен промежуточный контроль (проверка) готовности г. Белгорода к введению обновленного ФГОС СОО
9	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	30 сентября 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ	Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным организациям
10	Осуществление мониторинга и контроля использования общеобразовательными организациями примерных рабочих программ по учебным предметам	30 сентября 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ	Обеспечено единство образовательного пространства в г. Белгороде
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
11	Определение	Январь -	Управление	Разработан и

	дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март 2023	образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода	реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС
12	Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО	4 мая - 29 июля 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода	Внесение изменений в нормативные правовые акты
13	Создание финансово-экономических условий введения ФГОС СОО	1 апреля - 30 июня 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода	Формирование бюджета г. Белгорода с учетом изменившихся нормативов финансирования
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
14	Активизация (организация) работы муниципальной методической службы по введению обновленных ФГОС	Январь - декабрь 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ	Своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам и общеобразовательным организациям по вопросам введения обновленных ФГОС
15	Организация работы муниципальных методических объединений	Январь - декабрь 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, ММО	Обеспечено организационно-методическое сопровождение введения обновленных ФГОС
16	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, семинаров по	Январь - декабрь 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ,	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов,

	актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий			возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
17	Выявление и распространение лучших муниципальных практик реализации ФГОС СОО в общеобразовательных организациях г. Белгорода	20 сентября - 30 декабря 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС
18	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС	31 марта - 30 декабря 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
19	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	4 мая - 30 июня 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС на территории г. Белгорода
20	Организация включения в педагогическую деятельность педагога федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам,	20 марта - 31 августа 2023	МБУ НМИЦ	Снижена нагрузка на педагога при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

	соответствующих требованиям обновленных ФГОС			
21	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Январь - декабрь 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода	Созданы условия для повышения качества общего образования
22	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	31 марта - 30 декабря 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода	Созданы условия для повышения качества общего образования
23	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
<i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</i>				
24	Организация обучения специалистов управления образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ	Февраль - август 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, ОГАОУ ДПО «БелИРО» (по согласованию)	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд муниципального уровня
25	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль - август 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, ОГАОУ ДПО «БелИРО» (по согласованию)	

26	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль – август 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, ОГАОУ ДПО «БелИРО» (по согласованию)	
<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленного ФГОС СОО</i>				
27	Организация мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	16 марта – 29 апреля 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода	Составлен перечень общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО
28	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС	16 марта – 29 апреля 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС
29	Организация контрольных экспертных выходов в общеобразовательные учреждения с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	Не позднее 30 июня 2023	Управление образования администрации г. Белгорода	Обеспечен контроль готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь муниципальных экспертов
30	Организация мониторинга реализации общеобразовательными организациями обновленных ФГОС	Сентябрь – декабрь 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в общеобразовательных учреждениях обновленных ФГОС
<i>VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</i>				

31	Размещение на сайте управления образования администрации г. Белгорода информации о реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях	31 марта – 30 октября 2023	Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ	Ознакомление участников образовательных отношений и общественности о возможностях, предоставляемых системой образования гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО
----	--	----------------------------	---	--